

สรุปผลการดำเนินงาน (ตัวชี้วัด)
โครงการส่งเสริมการสร้างระบบบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒)

งาน/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	
	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
1. เสนอความเห็นชอบ กบจ.	นำเสนอให้ประธาน กบจ.ทราบในที่ประชุมคณะทำงานและ ตาม บ. ที่ อด. 0016.3/810 ลว.17 มี.ค.52	
2. ทบทวนแต่งตั้งคณะทำงานที่ปรึกษาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ	การประชุมครั้งที่ 1/2552 ลงวันที่ 6 มี.ค.52	
3. จัดทำช่องรับฟัง/แสดงความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมกับโครงการ	Website จว.อุตรดิตถ์/วิทยุชุมชน/ แผ่นพับ/เสียงตามสาย อบต./ท้องถิ่น (เอกสารแนบรายงานผลการดำเนินการโครงการ ปี งบม.2552)	
4. จัดทำแผนงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ	แผนงาน/โครงการ : การมีส่วนร่วมในการลดต้นทุนในการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ งบม.117,800.-บาท (งบบริหาร ผวจ.อ.ด.)	
5. สร้างแกนนำเครือข่ายเกษตรกร	ตามแผนงาน/โครงการฝึกอบรมข้อ 4.	
6. ขยายเครือข่ายเกษตรกร 9 อำเภอ ๆ ละ 1 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน	การฝึกอบรม วันที่ 10-11 ก.ค. 52	
7. ตรวจสอบติดตามผลการลดต้นทุนการผลิตจากเครือข่าย	มี กลุ่มดำเนินการตามที่สร้างเครือข่ายนำไปใช้สัมฤทธิ์ผลด้านการลดต้นทุน 6 กลุ่ม และอีก 3 กลุ่ม ได้แก่ อ.ท่าปลา/บ้านโลก/ฝากทำเป็นกลุ่มที่ผลิตไฮโดรเจนเร่งตาดอก อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินการ(กำลังหมักยังไม่สามารถนำมาใช้ได้)	
8. รายงาน การดำเนินงาน ก.พ.ร.	รายงาน 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน 9 เดือน และรอบ 12 เดือน	

หมายเหตุ ผลการดำเนินการที่เป็นไปตามแผนตามเอกสารแนบ







